TIMELINE KOPERSBEGELEIDINGSTRAJECT d.d. 18-6-2020

56 woningen Puur Wonen Meerhoven te Eindhoven

Giesbers
ontwikkelen en bouwen

01 GEFELICITEERD

met de aankoop van uw woning!

wachten op vervulling ontbindende voorwaarden

regelen financiering

02 KOPERSGESPREK

u wordt uitgenodigd voor een kopersgesprek waarin we nader kennismaken, het gehele proces toelichten, uw ruwbouw- en afbouwwensen bespreken en u hierin adviseren.

03 RUWBOUW

het aanleveren van al uw ruwbouwwensen vóór de ruwbouwsluitingsdatum
NB Geen ruwbouw opties buiten de standaard koperskeuzelijst mogelijk
het is van belang om in een vroegtijdig stadium keuzes te maken, in verband met het prefab bouwsysteem

uw aangeleverde ruwbouwwensen worden verwerkt op de nultekening

u ontvangt de nultekening tezamen met de bevestiging per mail, welke u controleert en accordeert

04 SHOWROOMS

het oriënteren bij projectpartners en showroom(s)

- keukeninstallatie tekening verstrekken of akkoord aan onze keukenleverancier
- badkamer/toilet tekeningen verstrekken of akkoord aan onze sanitair en tegelleverancier
- digitale tool betreffende keuze binnendeuren
- digitale tool betreffende keuze trappen
- keuze zonnepanelen

06 AFBOUW

het aanleveren van al uw afbouwwensen vóór de afbouwsluitingsdatum
NB Kopersopties buiten de standaard keuzelijst op aanvraag / ter beoordeling door Giesbers

uw aangeleverde afbouwwensen worden verwerkt op de realisatietekening

u ontvangt de realisatietekening tezamen met de totaalbevestiging per mail, welke u controleert en accordeert

07 KOPERSWENSEN

na uw goedkeuring op de realisatietekening en bijbehorende totaalbevestiging geeft u opdracht tot het uitvoeren van de door u gewenste opties en wordt uw woning 'in productie' genomen

08 UITVOERING

wij vinden het erg belangrijk dat de kopers betrokken zijn bij het gehele proces, daarom wordt u uitgenodigd voor een start bouw evenement en wordt u tijdens de uitvoering op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven en kijkdagen

start bouw

ruwbouw kijkdag
afbouw kijkdag

09 INMEETMOMENT

wij organiseren een inmeetmoment voor uw eigen onderaannemers

10 VOORSCHOUW

controle vooruitlopend op de oplevering

11 OPLEVERING

... en dan de langverwachte oplevering!

de woning bezemschoon opgeleverd

na het ondertekenen van het Proces-verbaal van oplevering, ontvangt u de sleutels van uw woning en kunt u verder aan de slag

12 NAZORG

na de oplevering draagt kopersbegeleiding het stokje over aan nazorg

WE DOEN HET VOOR ONZE KOPER AANDACHT VOOR

u kunt verdere informatie en toelichting op het gehele proces opvragen bij uw kopersbegeleider